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Legende
1. Bauabschnitt (1.BA)
2. Bauabschnitt (2.BA)
3. Bauabschnitt (3.BA)

Quelle: DB InfraGO AG / Übersichtslageplan Genehmigungsplanung
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 Sperrpausen der DB AG für den Aushub der Hilfsbrücken
und Einbau der beiden neuen Überbauten (Stahltröge)

 Beauftragung der Fa. VÖLKMANN Straßen- und
Ingenieurbau GmbH (aus Damme, NL Hannover) für die
Straßenbauarbeiten

 Kick-Off für den Straßenbau am 25.08.2026 erfolgt
 Beginn der Straßenbauarbeiten mit Rodung & Freischnitt

ab 05.10.2026
 Straßenbau ab 16.10.2026 – 31.08.2027
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Inbetriebnahme BÜ Gattenweg
Schließung BÜ Ringstraße,

BÜ Velper Straße,
BÜ Tecklenburger Straße und

BÜ Sommerkamp
10/2024

Planfeststellungs-
beschluss:

07/2022

Inbetriebnahme
EÜ Markenweg

(ehem. „Mauseloch“)
11/2023

Herstellung Trogbauwerk mit EÜ
Tecklenburger Straße,

Radwegbrücke und
Straßenbrücke

seit 10/2024 bis vsl. 12/2026

Erneuerung der Straße „Am
Velper Bahnhof“

bis 06/2025

Herstellung des
Straßenbaus nach

Fertigstellung Trog
von 10/2026 bis vsl.

08/2027

Stand September 2026

DB InfraGO AG | Kristof Schickhaus | V.II-N-B-K-O | 23.09.2026




