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Die neue Klappbricke entspannt die Verkehrssituation fur alle DB| NETZE

Tellnehmer:innen

Die Briicke wird rund 12 Meter breit. Fir FuBganger:innen und Radfahrer:innen wird
einseitig ein separater, gemeinsamer Geh- und Radweg eingerichtet.

Bei einer Zugdurchfahrt werden kiinftig nur die Kfz-Fahrstreifen gesperrt. Fuldganger:innen
und Radfahrer:innen kbnnen ungehindert neben dem Zugverkehr die Briicke passieren.

Fur den StraBenverkehr stehen kiinftig zwei Fahrstreifen zur Verfligung stehen. Dadurch
kommt es nur noch zu Wartezeiten bei Zugdurchfahrt und bei Klappvorgangen fir Schiffe.

Zige werden mit 80 statt bisher 50 km/h auf der Briicke verkehren kdnnen.
Fiir den StraBenverkehr sind 50 statt vorher 30 km/h vorgesehen.

Die Baustelle hat in der Umgebung nur einen relativ kleinen Flachenbedarf. Die nicht
vermeidbaren Eingriffe in Natur und Umwelt werden wiederhergestellt, ausgeglichen bzw.
kompensiert.

Die Offentlichkeit wird regelméaRig (iber den Baufortschritt und iiber verkehrliche
Einschrankungen informiert.

@@
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Die neue Briucke uUber die Schlei bei Lindaunis Bl NETZE

) .
€ Eckernférde Flensburg

Quelle: DB Netz AG

Die neue Brucke wird breiter und bietet mehr Platz fur Ful3ganger:innen,
Fahrradfahrer:innen und den Stral3enverkehr
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Lage der Bestandsbrucke und der alten Drehbricke DB! NETZE
aus dem vorigen Jahrhundert (bis 1926) |:
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Lage der Bestandsbrucke und des Neubaus |DB NETZE
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Aktueller Stand der Arbeiten fur den Neubau |[)B NETZE

— Die Bauarbeiten am Neubau wurden September 2020 in den Dammbereichen begonnen

Dammumerbau noch ohne
BodenstabxI|51erungsrral§nahmen

| ferwand

Fertiggestellt sind:

- Nordliche und sudliche
Uferwand

- Dammunterbau inklusive
Bodenstabilisierung Sid

-  Dammunterbau noch ohne
Bodenstabilisierung Nord
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Reparaturarbeiten im Juni

Q__B_ NETZE
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Draufsicht: Bestand und Neubau. Bereich Widerlager Nord



Reparaturarbeiten im Juni — -
Richten der Bestandsbriicke DB| NETZE
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Bestandsbriicke, Gleislage nach Trennen der Schienen Bestandsbriicke, Gleislage nach Trennen der Schienen
Quelle: DB Netz AG Quelle: DB Netz AG
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Kommunikations- und Abstimmungsprozess zur Fortsetzung der ([DB| NETZE
Arbeiten ab 1. November 2021

= Abstimmung zwischen den Projektpartnern Landesbetrieb StralRenbau
und Verkehr Schleswig Holstein und der Deutsche Bahn

= Informationsgesprache mit IHK und Maritimer Wirtschaft

= Dialoggesprache mit den Betroffenen in der Schlei-Region (Verwaltung,
Tourismus, Wirtschaft und Politik)

= Abstimmungsgesprach mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung

= Abstimmungsgesprache mit Schulverwaltung zum
Schienenersatzverkehr

= Online-Blrger:innen-Informationsveranstaltung
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Entscheidung fir das Szenario DB! NETZE
,Weiternutzung der Bestandsbrucke parallel zum Neubau*

= Geringere Verkehrseinschrankungen fir die Gberwiegenden
Verkehrsteilnehmer:innen (Bahn / StraRe / Rad / Fullganger:innen)

= Keine Anderung des Planrechts (Eisenbahn-Bundesamt), damit Entfall
eines erneuten Klagerisikos von Betroffenen

= Kein Verfahren bei der Bundesnetzagentur aufgrund der
Betriebsunterbrechung von drei Jahren der Strecke notwendig

= (Chance der Einrichtung von briickennahen Haltepunkten ab Herbst
2022 um Schienenersatzverkehr entfallen zu lassen

= Ruckfallebene: Méglichkeit des Weiterbetriebs der Bestandsbriicke
auch tber 2025 hinaus
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Sperrzeiten fur den Weiterbau

DB| NETZE

2021 2022

2023

2024

2025

A

A

JIFIMIAM J|J[A|S|OIN(D|J|FIMAM J[J|A|S|OIND[J|IFIMAM I/
Szenario 1

ON|D{J|FMAM J|]

MAMJ|J|AIS|O|N|D

. nur FulB- und Radverkehr sowie Schiffe mit niedrigen Aufbauten und ohne Masten

StraRen-, Bahn- und Schiffsverkehr (vier Klappungen am Tag)

Nutzung abhdngig vom Setzungsverhalten des Bodens

. Inbetriebnahmevorgang (Sperrung fiir alle Verkehre)
. Nutzung Neubau fir alle Verkehre

Alle Termine vorbehaltlich vorhandener
Kapazitaten der Bauunternehmen und einer

vertraglichen Einigung

= Erstes Baufenster von 1. November bis voraussichtlich 15. Mai 2021

= Bis Mitte 2024 werden die Arbeiten am Neubau nur noch in rund sieben
Monate langen Zeitfenstern Gber den Jahreswechsel durchgefuihrt. Dies
betrifft Arbeiten, die ein Setzungsrisiko flr die Bestandsbriicke darstellen.

= Der Inbetriebnahmevorgang fir die neue Brlicke macht eine Sperrung fir alle
Verkehre von voraussichtlich August bis Dezember 2025 erforderlich.
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Die alte Brucke kann nur geoffnet werden, so lange das DB| NETZE
technisch mdéglich und ein sicherer Betrieb gewahrleistet ist

= In Abstimmung mit dem Wasserstral3en- und Schifffahrtsamt Ostsee wird
angestrebt, die alte Briicke durchgehend bis zu ihrem Rickbau wdchentlich
Montag, um 10.45 Uhr und Freitag, um 14.45 Uhr zu 6ffnen.

= Bel Bedarf werden fur das Wasserstral3en- und Schifffahrtsamt Ostsee
Sonderoffnungen durchgefinhrt.

= Die Deutsche Bahn wird alles daran setzen, die alte Brlicke funktionsfahig
zu halten. Dafir werden laufend Instandsetzungsarbeiten durchgefuhrt, flr
die auch Sperrungen der alten Brlicke notwendig werden.

= Wetterbedingungen, Verschleild und Bauauswirkungen kdnnen zu
unvorhersehbaren Beeintrachtigungen und Sperrungen oder dem
vollstandigen Ausfall der alten Brlicke fuhren.

= Unvorhersehbare Beeintrachtigungen und Sperrungen oder Ausfalle
werden schnellstmdglich per Infomail und auf www.db.de/lindaunis
bekanntgegeben.
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Weiterer Bauablauf DB! NETZE

2021-2022

= Herstellung der Pfeilerbaugruben in der Schlei

= Errichtung der Sicherungswand und Grindung der Unterbauten
= Bodenverbesserungsmallnahmen

Folgejahre

= Dammuberschiuttung zur Festigung des Untergrundes

= Herstellung der Brickenunterbauten und des neuen Betriebsgebaudes

= Einbau Uberbauten und Herstellung der StraRen- und Schienenverbindung

Die Inbetriebnahme der neuen Brucke ist fur Ende 2025 geplant.
Abschliel3end wird das alte Bauwerk zuriickgebaut.

Risiken

= Neubau kann die Bestandsbriicke irreparabel in Mitleidenschaft ziehen
= Der Rickbau kann sich negativ auf die neue Bricke auswirken

= Extreme Wetterbedingungen im Winter
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Auswirkungen / Anderungen im Zugverkehr DB! NETZE

Zeitraum 1. November bis 11. Dezember 2021 (Fahrplanwechsel)

Ausfall der Zuge zwischen Eckernforde «» Stderbrarup

Einsatz von stindlichen Bussen Eckernforde «» Sitiderbrarup mit Halt in Rieseby
- Eckernforde «» Rieseby (Reisezeit 15min)
« Rieseby «» Sitderbrarup (Reisezeit 45min)

Einsatz von stundlichen Schnellbussen Eckernforde «» Flensburg ohne
Zwischenhalt zwischen 5 Uhr und O Uhr (Reisezeit ca. 60 Minuten)

Einsatz zusatzlicher Busse ohne Zwischenhalt (Reisezeit ca. 45 Minuten)
« ab Suderbrarup » Eckernforde Mo-Fr (auRer Feiertage), 5.58 Uhr und 6.58 Uhr
« ab Eckernforde » Suderbrarup
— Mo-Do, 16.16 Uhr, 17.16 Uhr und 18.16 Uhr
— Fr, 15.16 Uhr, 16.16 Uhr und 17.16 Uhr

Einsatz von Schiler:innen-Bussen Rieseby €4» Gemeinschaftsschule Stiderbrarup
mit Halt direkt an der Schule (Reisezeit ca. 40 Minuten)

Verlangerung einiger Zige der Linie RB 75 (Kiel «» Rendsburg) bis Flensburg,
dadurch umsteigfreie Verbindung Kiel €4» Flensburg tberwiegend in den
Hauptverkehrszeiten (Reisezeit ca. 85 Minuten)

Haltestellen des Schienenersatzverkehrs sind zu finden unter bahn.de
(unterhalb der Verbindungsanzeige)
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Schuler:innen-Befdrderung DB| NETZE

= Einsatz von Schuler:innen-Bussen Rieseby «» Gemeinschaftsschule
Stderbrarup mit Halt direkt an der Schule (Reisezeit ca. 40 Minuten)

Fahrplantabellen flr den Schilerverkehr

Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus
21900 | Schiler 21902 21923 ‘Schiler| 21925 21927 Schiler, 21929
Eckernforde ab| 617 517 Siderbrarup ab| 12:42 13:42  14:42 15:42
Rieseby an| 632 732 Gemeinschaftsschule Siderbrarup |ab| | 13:20 | | 15:30 |
Rieseby ab| 632 7:10 7:32 Rieseby an| 13:27 14:00 14:27 15327 1610 16:27
Gemeinschaftsschule Siiderbrarup |ab | 7:50 | Rieseby ab| 13:27 14:27 15:27 16:27
Siderbrarup an| 77 8:22 Eckernforde an| 13:42 14:42 1542 16:42
Montag - Donnerstag 2 Busse |2 Busse |2 Busse Montag - Donnerstag 1Bus | 1Bus | 1Bus [ 1Bus | 1Bus | 1Bus
Freitag 1Bus |2Busse| 1Bus Freitag 1Bus | 1Bus | 1Bus | 1Bus | 1 Bus |2 Busse
[ ]
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Auswirkungen / Anderungen im Zugverkehr DB

Zeitraum 12. Dezember 2021 bis voraussichtlich 15. Mai 2022

Anpassungen des Betriebskonzepts

= Verlangerung der Zige der Linie RB 75 (Kiel «» Rendsburg) nach
Flensburg wird auf die Hauptverkehrszeit konzentriert

= Stattdessen Einsatz von Schnellbussen Kiel «» Flensburg ohne

Zwischenhalt im Stundentakt, ca. 5 bis 20 Uhr (an den Wochenenden

abweichender Beginn)
= Konzentration der Schnellbusse Eckernférde «» Flensburg auf die

NETZE

erweiterte Hauptverkehrszeit von Montag bis Freitag (auller Feiertage)
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