Senftenberg ,,BahnhofstraBe“ Eisenbahnbriicke

Wir erneuern die Eisenbahnbriicke und senken die darunter ver]aufenﬂ;a StraRe a't.) (Juni -2021

. DB Netz AG/Jérn Daberkow]

Die im brandenburgischen Senftenberg gelegene Eisenbahnbriicke ,,Bahnhofstralle” fiihrt die Gleise der Strecke
Cottbus — Dresden (iber die gleichnamige StraRe.

Projekt

Die Briicke hat das Ende ihrer technischen Nutzungsdauer bereits erreicht. Um weiterhin eine sichere und
leistungsfahige Schieneninfrastruktur bereitzustellen, haben wir zunachst eine Hilfskonstruktion eingebaut. Nun
ersetzen wir die Briicke durch einen Neubau.

Im Rahmen der Arbeiten ersetzen wir die eingebaute Hilfskonstruktion sowie die Stiitzmauern und legen die
Versorgungsleitungen um. AuBerdem senken wir die BahnhofstraRe unterhalb der Briicke ab, um eine
Durchfahrt ohne Hohenbegrenzung zu gewahrleisten.

Zeitplan

Seit 25. Mdrz 2024 ist die Bahnhofstrae unter der gleichnamigen Eisenbahniiberfiihrung gesperrt.
FuBgdnger:innen kdnnen in einem provisorischen Gang weitestgehend noch passieren. Der Kfz-Verkehr wird
groRraumig umgeleitet.

Diesen Zustand halten wir bis Herbst 2025 aufrecht. AnschlieRend folgt voraussichtlich im November 2025 die
Freigabe der BahnhofstraRe mit der neuen lichten Héhe von 4,5 Metern. Zu diesem Zeitpunkt haben wir auch
die neuen Uberbauten fertiggestellt.

Voraussichtlich im September 2026 schlieRen wir alle Arbeiten inklusive der Belastungsstopfgange ab.
Folgender Grobablauf ist vorgesehen:

Mirz - Juni 2024
Riickbau der Pendelstiitzenfundamente und Medienumverlegung

Juni - September 2024
Riickbau der Widerlager, Einbau der Riickverankerung und Ausfachung der BaugrubenumschlieBung

September - Dezember 2024
Herstellen der neuen Widerlager
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Januar - Mai 2025

Ausbau der ersten Hilfsbriicke und Aufbau des ersten neuen Uberbaus (inklusive zugehériger Arbeiten an
Kabeln, Weichen und der Oberleitung)

Mai - September 2025
Ausbau der beiden anderen Hilfsbriicken und Aufbau der beiden weiteren neuen Uberbauten

September - November 2025
weitere Arbeiten an Uberbauten, Absenkung und Aufbau der neuen StraRenbefestigung sowie Ende November
2025 Verkehrsfreigabe der BahnhofstraRe

November 2025 - September 2026
Restarbeiten im Gleisbereich (Stopfgange, Oberleitungsarbeiten), Neubau der Stiitzwand sowie
Sanierungsarbeiten im Gepack- und Personentunnel

Anwohnerinfo
Einschrankungen wahrend der Bauarbeiten von Marz 2024 bis November 2025

Seit 25. Marz 2024 ist die BahnhofstraRe unter der gleichnamigen Eisenbahniiberfiihrung gesperrt.
FuRganger:innen kénnen in einem provisorischen Gang noch passieren.

Am Mittwoch, 8. Januar 2025, findet der Riickbau der Behelfsbriicke (Gleis 6) iiber die Bahnhofstralle statt. An
diesem Tag ist der Durchgang auch fiir Passant:innen gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Weitere
Sperrungen fiir FuBganger:innen sind wie folgt vorgesehen:

von Mittwoch, 29., bis Donnerstag, 30. Januar 2025, Montage Uberbautriger Gleis 6
Dienstag, 20. Mai 2025, Ausbau Hilfsbriicken Gleis 1 und Gleis 3

Mittwoch, 4. Juni 2025, Montage Uberbautriger Gleis 3

von Freitag, 29. August, bis Montag, 1. September 2025, Montage Uberbautriger Gleis 1

L]

Der Kfz-Verkehr wird grofRraumig von der KrankenhausstraRe {iber die GroRenhainer Strale, die Ernst-
Thalmann-StraRe, die StralRe des Bergmanns sowie die Wilhelm-Pieck-Stralle bis zur Briesker StralRe und
Gegenrichtung umgeleitet.

Voraussichtlich im November 2025 geben wir die BahnhofstraRe wieder frei.

Wir bitten um Verstandnis fiir die Unannehmlichkeiten.

Fahrplandanderungen
Einschrankungen im Zugverkehr

Wahrend der Bauarbeiten sind auch Einschrankungen im Zugverkehr notwendig. Detaillierte Informationen fiir
die Ziige der Deutschen Bahn unter bahn.de/bauarbeiten, weitere Informationen unter www.vbb.de

Mediagalerie
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https://bahn.de/bauarbeiten
https://www.vbb.de
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