



Erneuerung der Brücke Plathnerstraße Hannover

Informationen zu den aktuellen und
kommenden Arbeiten in 2024–2026

17.09.2024 | MS Teams, Hannover

Herzlich Willkommen zur Informationsveranstaltung

MS Teams, Hannover – 17. September 2024

Agenda

Aktueller Stand der Arbeiten

(Marc Finke, DB InfraGO AG)

Verkehrskonzept

(Philipp Riedel, SHP Ingenieure)

Zeit für Ihre Fragen

Meilensteine und Projektfortschritt

Bauphase	Datum	
Leistungsarbeiten enercity Netz GmbH	04/2024	
Bauvorbereitung: vorber. Oberleitungsarbeiten, Kampfmittelsondierung	06-07/2024	
Baufeldfreimachung, Rückbau Betonschaltheus, Herstellung der Rampe, Beweissicherung	10/2024	
Nachsperrpausen für Kampfmittelsondierungen	10/2024	
Nachsperrpausen für Arbeiten an der Oberleitung	11/2024	
Einbau Hilfsbrücken: Rückbau Oberleitung, Herstellen Bohrpfähle, Vorarbeiten Telekommunikation, Leit-/Sicherheitstechnik, Abbruch vorherrschender Überbauten, Einbau 6 Hilfsbrücken, Wiederherstellung Gleis und Oberleitung	01/2025 – 02/2025	
Herstellung Rahmenbauwerk: Straßenarbeiten, Widerlager abbrechen, Baugruben, Leitungsrückbau, Rahmengründung / Pfeilersockel schalen, bewehren / betonieren	02-12/2025	
Einheben der Brücke: Ausbau der 6 Hilfsbrücken, Anheben Rahmendecke in Endlage	12/2025	
Einbau Weiche, Wiederherstellen Gleisanlagen, Endzustand Oberleitung, Leit-/Sicherheitstechnik, Telekommunikation, Abnahmen		
Restarbeiten nach Inbetriebnahme: Restarbeiten Straßenbau, Pflanzenarbeiten, Baufeldberäumung, Postamente mauern	12/2025 – 05/2026	

Leitungsarbeiten der enercity Netz GmbH im September 2024

aktueller Hinweis zur Sperrung der Plathnerstraße (19.9.–15.10.2024)

- 19.9.–15.10.2024: Komplette Sperrung der Plathnerstraße für alle Verkehrsarten durch zusätzliche Sperrung des westlichen Gehweges infolge der Leitungsarbeiten
- Ab 15.10 Übernahme der Baustelle durch Fa. Hofschröer für Bauphase 2 (s. S. 9 ff.)
- Westlicher Gehweg wird Mitte Oktober bis Januar 2025 wieder freigegeben



Quelle: DB InfraGO AG

Leitungsarbeiten der enercity Netz GmbH im September 2024

aktueller Hinweis zur Sperrung der Plathnerstraße (19.9.–15.10.2024)

- 19.9.–15.10.2024: Komplette Sperrung der Plathnerstraße für alle Verkehrsarten durch zusätzliche Sperrung des westlichen Gehweges infolge der Leitungsarbeiten
- Ab 15.10 Übernahme der Baustelle durch Fa. Hofschröer für Bauphase 2 (s. S. 9 ff.)
- Westlicher Gehweg wird Mitte Oktober bis Januar 2025 wieder freigegeben




Vorbereitende Baumaßnahmen

Bauphase 1: Sommer / Herbst 2024

17.06.2024
–
06.07.2024

- Vorbereitende Oberleitungsarbeiten
- Kampfmittelsondierungen



Vorbereitende Baumaßnahmen


Bauphase 1: Sommer / Herbst 2024

17.06.2024
–
06.07.2024

- Vorbereitende Oberleitungsarbeiten
- Kampfmittelsondierungen


01.10.2024
–
14.10.2024

- Baufeldfreimachung
- Rückbau Betonschaltheus
- Herstellung der Rampe
- Beweissicherung



Vorbereitende Baumaßnahmen

Bauphase 1: Sommer / Herbst 2024



Kampfmittelräumung und Oberleitungsarbeiten

Bauphase 2: Herbst 2024

19.10.2024
–
28.10.2024

- Nachsperrpausen für Kampfmittelsondierungen zwischen 22:00–4:00 Uhr

Arbeiten

- Suchschachtungen
- Vorarbeiten an der Oberleitung

Kampfmittelräumung und Oberleitungsarbeiten

Bauphase 2: Herbst 2024

19.10.2024
–
28.10.2024

- Nachtsperrrpausen für Kampfmittel Sondierungen zwischen 22:00–4:00 Uhr

Arbeiten

- Suchschachtungen
- Vorarbeiten an der Oberleitung

29.10.2024
–
09.11.2024

- Nachtsperrrpausen für Arbeiten an der Oberleitung von 23:00–5:00 Uhr

Arbeiten

- Rückverankerung
- Verbausicherung
- Gründung der Maste

Einbau Hilfsbrücken

Bauphase 3: Anfang 2025

Totalsperrung
10.01.2025 – 07.02.2025

- Rückbau Oberleitung
- Herstellen Bohrpfähle
- Vorarbeiten Telekommunikation, Leit-/Sicherheitstechnik
- Abbruch vorherrschender Überbauten
- Einbau Hilfsbrücken
- Wiederherstellung Gleis und Oberleitung

Einbau Hilfsbrücken

Bauphase 3: Anfang 2025

Totalsperrung
10.01.2025 – 07.02.2025

- Rückbau Oberleitung
- Herstellen Bohrpfähle
- Vorarbeiten Telekommunikation, Leit-/Sicherheitstechnik
- Abbruch vorherrschender Überbauten
- Einbau Hilfsbrücken
- Wiederherstellung Gleis und Oberleitung

**Verkehrliche
Auswirkungen**
+ Baulärm
+ Nacharbeiten


- Ab 06.01.25 Sperrung Plathnerstraße für alle Verkehrsarten bis 15.05.26

**Maschinen im
Einsatz**

- Radlader
- LKW
- Bohrgeräte
- Bagger
- Vibrationsramme
- Schienenkran
- Stopfmaschine

Einbau Hilfsbrücken

Bauphase 3: Anfang 2025



Generelle Hinweise zur Verminderung von Baulärm während der Bauphasen

- Verwendung geräuscharmer Baumaschinen / -verfahren
- Leerfahrten vermeiden
- Zwischen Arbeitsvorgängen Baumaschinen abschalten
- Ersatzwohnraum bei Überschreitung von Grenzwerten in der Nacht
- Benennung Ansprechstelle
- Akustische Warnsignale fallen in Sperrpause weg
- Kurzes Hupen der Maschinen bei Inbetriebnahme

Auf der Projekt-Website für die Erneuerung der Eisenbahnbrücke Plathnerstraße im **BauInfoPortal** der DB finden Sie eine umfassende und aktuelle Vorstellung des Projektes sowie aktuelle Informationen zum Baufortschritt und entstprechenden Beeinträchtigungen: <https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/hannover-plathnerstrasse-eue>

Interessierte können **Dokumente** herunterladen und eine **Infomail** abonnieren, die über Neuerungen auf der Seite informiert.



Rückblick auf öffentliche Informations- und Dialogveranstaltungen:

- 11/2022 Info-Veranstaltung für Anwohner im Online-Format (Video in → [Mediagalerie](#))
- 05/2024 Anwohner-Informationsveranstaltung im HCC Hannover (→ [Präsentation](#))
- **10.09.2024 Anwohner-Informationsveranstaltung im Central-Hotel Kaiserhof / zusätzlich am 17.09. Online**
- **zukünftig:** kontinuierlich Informationen auf Projekt-Website und per Infomail, Pressearbeit, Informationsstele sowie weitere Anwohner-Informationsveranstaltungen und postalische Anwohner-Informationen

Kontakt per E-Mail: Die Projektleitung erreichen Sie unter ebr_plathnerstrasse_hannover@deutschebahn.com



InfraGO

Vielen Dank!

Haben Sie Fragen?



ERNEUERUNG DER EISENBAHNÜBERFÜHRUNG PLATHNERSTRASSE - UMSETZUNG DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG ZUM VERKEHRSKONZEPT

– Hannover, 17.09.2024

- **Umleitungsbeschilderung / wegweisende Beschilderung** für Kfz- (u.a. ÖPNV) und Radverkehr (seit April 2024)
- **Anpassungen an Lichtsignalanlagen** im Zuge der Umleitungsstrecke durch die Landeshauptstadt Hannover (z.T. bereits umgesetzt, restliche Anpassungen Mitte September 2024)
- Einrichtung provisorischer **Ersatz-Bushaltestellen** im Zuge des Umleitungsfahrweges der Linienbusse (seit Juli 2024 fertig)
- Aufstellen von **Informationsstelen** (Mitte September) für den Zeitraum der Vollsperrung der Plathnerstraße für den Fuß- und Radverkehr




Einrichtung provisorischer Ersatz-Bushaltestellen




Aufstellen von Informationsstelen

- Beispiel Königstraße



Aufstellen von Informationsstelen



Umleitung Info

Brücke Plathnerstraße gesperrt



Alle Infos zum Projekt und zum aktuellen Baugeschehen finden Sie im BauInfoPortal der Deutschen Bahn: <https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/hannover-plathnerstrasse-eue>

Brückensperrung Plathnerstraße bis Mitte 2026

- ↖ Hochschule für Musik, Theater und Medien Zooviertel
HCC
über Bultstraße
- Stadtparkweg
über Hans-Böckler-Allee



Brückensperrung Plathnerstraße bis Mitte 2026

- Umleitungen Bus 128 134**
- ⚠ Plathnerstraße Braunschweiger Platz (Nord) werden nicht bedient
 - Nächste Haltestelle** Braunschweiger Platz (Süd) 128 134



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**