



Aktuelle Bauarbeiten

Arbeiten im Bereich der Eisenbahnbrücke über die L 178 in Braunschweig: Züge fahren ab 4. Dezember 2026, 22 Uhr.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass sich die Inbetriebnahme der Gleise im Bereich der Eisenbahnbrücke über die Landesstraße L 178 verschiebt. Nach aktuellem Stand ist die Inbetriebnahme der Gleise für den **4. Dezember 2026, 22 Uhr** vorgesehen.

Grund für die Terminverschiebung sind umfangreiche Kampfmittelfunde im Bereich der Brückenbaustelle. Im Zuge der planmäßigen Kampfmittelsondierungen für den Brückenneubau wurden insgesamt sieben Weltkriegsbomben gefunden und entschärft. Während der Fund- und Entschärfungsmaßnahmen konnte aus Sicherheitsgründen ausschließlich der Kampfmittelbeseitigungsdienst auf der Baustelle tätig sein. Andere Bauarbeiten mussten in dieser Zeit unterbrochen werden. In der Folge waren die weiteren Bauabläufe neu zu koordinieren und anzupassen. Durch die intensive Abstimmung und die zügige Fortführung der noch ausstehenden Arbeiten ist die Inbetriebnahme nun für den 4. Dezember 2026 vorgesehen.

Nach Abschluss aller Kampfmitteluntersuchungen werden die Arbeiten auf der Baustelle fortgeführt.
Folgende Arbeiten werden bis Anfang Dezember ausgeführt:

- Einheben der Stabbogenkonstruktion
- Hinterfüllung und Wiederherstellung der Bahnanlagen
- Wiederherstellung der Landesstraße sowie der Geh- und Radwege

Zum Einsatz kommen u. a. Kran, Bagger, LKW, Dumper, Radlader sowie gleisgebundene Großgerätetechnik.

Einschränkungen im Straßenverkehr

Die Einschränkungen im Straßenverkehr bleiben bestehen. Die Landesstraße L 178 bleibt im Bereich der Eisenbahnüberführung weiterhin gesperrt. Die Umleitung führt wie bisher über das nahegelegene Gewerbegebiet. Nach aktuellem Stand kann die Straße frühestens **Mitte 2027** wieder freigegeben werden. Hintergrund sind die weiterhin laufenden Arbeiten sowie die Abhängigkeit von geeigneten Witterungsbedingungen. Insbesondere niedrige Temperaturen im Winter können einzelne Arbeitsschritte im Straßenbau beeinträchtigen und die Bauausführung zusätzlich erschweren.

Einschränkungen im Zugverkehr

Die Einschränkungen im Zugverkehr (S11) bleiben bis zur geplanten Inbetriebnahme am 4. Dezember 2026, 22 Uhr bestehen. Für ausfallende Züge wird weiterhin Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über Ihre Verbindung. Detaillierte Informationen für die Züge der Deutschen Bahn finden Sie unter www.bahn.de bzw. unter <https://verkehrslande.bahnhof.de/> oder nutzen Sie unsere App DB Navigator. Die aktuellen Fahrpläne bis zum 4. Dezember sind ab nächster Woche online abrufbar.

Wir bedauern die mit der Terminverschiebung verbundenen Unannehmlichkeiten. Die Sicherheit der Anwohnenden, der Reisenden und der auf der Baustelle tätigen Personen hat für uns höchste Priorität. Wir setzen alles daran, die verbleibenden Arbeiten sicher und so zügig wie möglich abzuschließen.

Bei Fragen erreichen Sie uns per Mail oder über die Webseite unter:



Kontakt- und Informationsmöglichkeiten:

Per Mail: bauprojekte-suedost@deutschebahn.com

Internet: <https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/braunsbedra-eue>

Gerne können Sie sich auch für unseren Newsletter anmelden, um alle aktuellen Informationen zu den Bauarbeiten direkt per E-Mail zu erhalten.

Ihre Deutsche Bahn

Leipzig, Oktober 2026