

Borlinghausen Bahndammsanierung



Bahndammsanierung im Bereich des Ostgleises (März 2025) [Quelle: Detlev Zache]



Bahndammsanierung im Bereich des Ostgleises (November 2024) [Quelle: Detlev Zache]



Bahndammsanierung im Bereich des Ostgleises (Oktober 2024) [Quelle: Detlev Zache]

Der über 150 Jahre alte Bahndamm in Borlinghausen erreicht das Ende seiner technischen Nutzungsdauer. Um auch weiterhin eine sichere und zuverlässige Schieneninfrastruktur bereitzustellen, erneuern wir den Bahndamm.

Projekt

Entlang des Ortes Borlinghausen in Nordrhein-Westfalen führt die zweigleisige Strecke Altenbeken – Warburg (Westf). Um den Bahndamm der Strecke in diesem Bereich nachhaltig zu stabilisieren, ertüchtigen wir diesen mittels des sogenannten Fräs-Misch-Injektionsverfahrens. Dieses Verfahren verwenden wir bei Strecken, deren Untergrund nicht mehr über ausreichende Tragfähigkeit verfügt. Dazu fräsen wir uns entlang der Strecke in den Untergrund ein und vermischen den Boden mit einem Bindemittel. Dadurch entsteht ein Erdbeton, der wasserundurchlässig und frostsicher ist. Dieses Verfahren führen wir nahezu erschütterungsfrei durch.

Zeitplan

Noch bis Dienstag, 22. April 2025, wird der Bahndamm im Bereich der Ostseite (Gleis Bonenburg – Willebadessen) saniert. Die Inbetriebnahme dieses Abschnitts ist für Montag, 12. Mai 2025, geplant. Anschließend sanieren wir bis Sonntag, 31. August 2025, den Bahndamm im Bereich der Westseite (Gleis Willebadessen – Bonenburg).

Folgender Bauablauf ist vorgesehen:

September – Oktober 2024

Vorarbeiten (abgeschlossen)

Oktober 2024 – August 2025

Hauptarbeiten (mit einseitiger Sperrung)

Die Arbeiten am Ostgleis (Gleis Bonenburg – Willebadessen) finden noch bis Dienstag, 22. April 2025 (5.30 Uhr), statt. Das Westgleis (Gleis Willebadessen – Bonenburg) wird von Montag, 12. Mai (0 Uhr), bis Sonntag, 31. August 2025 (0 Uhr), saniert. Während der Hauptarbeiten ist die Strecke größtenteils nur einseitig gesperrt, so dass der Zugverkehr nicht beeinträchtigt wird.

Hauptarbeiten (mit Totalsperrung)

Von Dienstag, 22. April (5.30 Uhr), bis Montag, 12. Mai 2025 (0 Uhr), sowie in den Nächten von Freitag/Samstag, 11./12., bis Sonntag/Montag, 20./21. Juli 2025, jeweils von 20.30 bis 5.30 Uhr, ist die Strecke für den Zugverkehr komplett gesperrt. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.

September – Dezember 2025

Restarbeiten

Wiederherstellen der Bauflächen

Anwohnerinfo

Informationsveranstaltung in Borlinghausen im April 2025

Am Donnerstag, 10. April 2025, stellen wir in einer Informationsveranstaltung den Stand des Projekts vor. Die Veranstaltung findet in der Teutonia-Klippen-Halle (Twete 2A, 34439 Willebadessen-Borlinghausen) statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung möchten wir uns ebenso bei den Anwohnenden für ihre Geduld bedanken.

Einschränkungen im Straßenverkehr in Borlinghausen bis Dezember 2025

Noch bis Mittwoch, 31. Dezember 2025, ist der Haueweg von der Straße Teutonia bis zur Wohnbebauung für den Straßenverkehr durchgängig gesperrt.

Von Montag, 1. September, bis Mittwoch, 31. Dezember 2025, führen wir Restarbeiten durch. Während dieser Arbeiten sind die Straßen Teutonia, Twete und Drift teilweise gesperrt.

Die Umleitungen sind beziehungsweise werden vor Ort eingerichtet.

Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis.

Fahrplanänderungen

Einschränkungen im Zugverkehr

Während der Arbeiten sind auch Einschränkungen im Zugverkehr erforderlich. **Noch bis Sonntag, 31. August 2025**, ist die Strecke Altenbeken – Warburg (Westf) im Bereich Borlinghausen weitestgehend **einseitig gesperrt**.

Von Dienstag, 22. April (5.30 Uhr), bis Montag, 12. Mai 2025 (0 Uhr), sowie in den Nächten von Freitag/Samstag, 11./12., bis Sonntag/Montag, 20./21. Juli 2025, jeweils von 20.30 bis 5.30 Uhr, ist die Strecke vollständig für den Zugverkehr gesperrt. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.

Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis.

Weitere Informationen unter nationalexpress.de.

Mediagalerie



Bahndammsanierung im Bereich des Ostgleises (März 2025) [Quelle: Detlev Zache]



Bahndammsanierung im Bereich des Ostgleises (November 2024) [Quelle: Detlev Zache]



Bahndammsanierung im Bereich des Ostgleises (Oktober 2024) [Quelle: Detlev Zache]